

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

22 FEB. 1943
Anno XXI

6999

Visto il Regio decreto 15 novembre 1937-xvi, registrato alla Corte dei Conti il 1° dicembre 1937-xvi, registro 25 lavori pubblici, foglio 224, con il quale fu approvato il piano particolareggiato del piano regolatore di Milano per l'apertura di una nuova via in prolungamento della via Conte Sereno e fu assegnato al Comune il termine di anni cinque dalla data di pubblicazione del decreto anzidetto, per compiere le espropriazioni ed i lavori occorrenti per la esecuzione del piano su citato;

Vista la domanda in data 20 settembre 1942-xx con la quale il podestà di Milano ha chiesto una proroga di due anni dalla data di cessazione dello stato di guerra, del termine assegnato con il citato Regio decreto;

Considerato che la richiesta proroga trova giustificazione in ragioni indipendenti dalla volontà del Comune, in quanto il Comune stesso, a causa delle norme limitative delle nuove costruzio-

ni e delle demolizioni, non ha potuto condurre a termine le opere necessarie per l'attuazione del piano di che trattasi;

Vista la legge 25 giugno 1865; n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato fino a due anni dopo la data di cessazione dell'attuale stato di guerra, il termine assegnato con il citato Regio decreto per compiere le espropriazioni ed i lavori occorrenti per la esecuzione del piano particolareggiato del piano regolatore di Milano interessante l'apertura di una nuova via in prolungamento della via Ponte Sesevo;

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 11 febbraio 1943- XXI.

Benito Mussolini

Venini

REG. P. ...
Addì 1 MAR. 1943 XXI

Reg. f. Lavori Pubblici 201
A. ...